

Informe de Resultados Acumulados a Diciembre de 2016



	Unidad	Meta al Año 5	Al Año 4 (Acumulado 3 - 4)		
			Meta al Año 4	Realizado al Año 4	% Ejecución
Plataforma del agua & café operando	No.	1	1	1	100%
Miembros participantes	No.	50	50	28	56%
Página Web Plataforma operando	No.	1	1	1	100%
Red de aprendizaje operando	No.	1	1	1	100%
Miembros participantes	No.	50	50	150	300%
Comités Comunitarios organizados	No.	30	30		113%
A nivel Regional: Comités Consultivos Comunitarios	No.	5	5	5	100%
A nivel local: Comités Comunitarios Amigos del Agua	No.	25	25	29	116%
Plan de comunicaciones	No.	1	1	1	100%
Número de personas alcanzadas por diferentes mecanismos de comunicación (Ej: Publicaciones y materiales de comunicación diseñados para el proyecto).	No.	8.000	8.000	17.338	217%



Número de fincas participando (Gestión Empresarial).	No.	1.160	1.160	1.031	89%
Plan de formación Multinivel a especialistas o profesionales	%	1	1	1	100%
Número de especialistas formados presencial	No.	63	63	63	100%
Número de especialistas o profesionales formados e-learning	No.	1.000	1.000	1.502	150%
Plan de formación Multinivel a productores	%	1	1	1	100%
Módulos de formación realizados	No.	8	8	8	100%
Número de actividades de capacitación realizadas	No.	10.000	6.000	5.161	86%
Número de productores capacitados (participantes)	No.	112.500	72.500	75.387	104%
Porcentaje de mujeres formadas	%	37	37	45	122%
Plan de Asistencia Técnica	%	1	1	1	100%
Fincas atendidas (Visitas a finca)	No.	10.970	9.183	11.528	126%
Promedio fincas/extensionista	No.	440	440	440	100%



			Al Año 4 (Acumulado 3 - 4)		
	Unidad	Meta al Año 5	Meta al Año 4	Realizado al Año 4	% Ejecución
Visitas recibidas en Oficina	No.	11.000	7.330	7.897	108%
Número de planes de mejoramiento en finca realizados (AT)	No.	9.320	7.316	4.765	65%
Número de planes de mejoramiento Beneficio - STAR en finca realizados	No.	1.865	1.684	1.801	107%
Fosas manejo pulpa (Convencional)	No.	441	388	296	76%
Número de beneficiaderos ecológicos intervenidos en finca	No.	569	499	533	104%
Número de SMTA instalados (completos)				318	
Número de SMTA instalados (complemento)	No.	534	477	64	82%
Fosas manejo pulpa (reuso)				10	
Pozos Sépticos (Saneamiento básico viviendas)	No.	458	458	336	84%
Trampas de Grasa	No.	458	401	395	99%
Post tratamiento humedal artificial	No.	304	297	192	65%
Elementos ahorradores de agua	No.	589	464	373	80%



Plan de reforestación implementado	%	1	1	1	100%
Area forestal sembrada	Ha.	180	180	193,5	108%
Número de árboles forestales sembrados (incentivo y fomento)	No.			158.299	
Cafetales renovados por siembra (ha.) V. Resistentes Roya	Ha.	800	532	549,1	103%
Almácigos Establecidos (renovación siembra y nuevas siembras)	No.	4.000.000	2.660.000	2.634.120	99%
Análisis de suelos	No.	1.050	772	508	66%
Plan de Bioingeniería implementado	No.	1	1	1	100%
Planes de bioingeniería formulados en finca y realizados: - Registro del área de intervención en bioingeniería (ha) - Registro del área de intervención en prácticas de conservación (ha) y su aporte de sedimentos.	No.	25	25	Inicio de obras en Valle y Cauca.	
Plan de inversiones en equipamiento (Capítulo CUENCAS) implementado	No.	1	1	1	100%
Número de planes de manejo en Microcuencas establecidos	No.	25	25	25	100%
Registro de todos los acuerdos con los agricultores / otros para instalar equipos de medida.	No.	25	25	25	100%



			Al Año 4 (Acumulado 3 - 4)		
	Unidad	Meta al Año 5	Meta al Año 5	Realizado al Año 4	% Ejecución
Plan de Estaciones Hidroclimáticas implementado	No.	1	1	1	100%
Número de Estaciones Climáticas Instaladas	No.	25	25	25	100%
Registro de estaciones de medición (estaciones operando)	No.	25	25	25	100%
Calidad del agua	No.	1	1	1	100%
Medida de la calidad del agua por microcuena.	Según criterios de calidad admisibles.	25	25	25	100%
Estudios de calidad fisicoquímica y microbiológica del agua		300	250	200	80%
Instalación de filtros para la purificación del agua	No.	562	471	452	96%
Huella Hídrica del Café	1	1	para año 5	Fase de germinación y siembra de café completa.	
La metodología para medición de la Huella Hídrica se va a presentar al ICONTEC con la opción de convertirse en regla nacional	No.	1	1	En proceso	

Monitoreo y Seguimiento Técnico y Científico	Plan de Monitoreo y Evaluación del programa	No.	1	1	1	100%
	KPI del Plan M & E (Indicadores que se definan - 29 solicitados por la Agencia NL y en proceso de construcción)	No.	1	1	1	100%

Buen Gobierno - Género - Responsabilidad Social.	Estrategia de Género implementada	No.	1	1	1	100%
	Número de actividades de sensibilización, promoción y capacitación de la Política de Equidad de Género.	No.	300	200	546	273%
	Participantes en las actividades de sensibilización, promoción y capacitación de la Política de Equidad de Género.	No.	7.500	5.000	9.186	184%
	Estrategia de Responsabilidad Social desarrollada e	No.	1	1	1	100%
	Número de actividades de promoción de la Política de	No.	300	200	64	32%
	Participantes en las actividades de promoción de la Política de de Responsabilidad Social.	No.	7.500	5.000	2.929	59%